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Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
                                   
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο   1: Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. 
 
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση των 
ειδικών και τεχνικών όρων , σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους 
όρους της Σύµβασης και τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν 
αρµόδια, θα κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2 και θα συναφθεί η 
σχετική εργολαβική σύµβαση. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο   2:    Τίτλος του έργου – θέση, χαρακτηριστικά και αντικείµενο του έργου 

Προϋπολογισµός 
 
2.1 Ο τίτλος του έργου είναι:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ¨ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ¨ΣΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » 
 
2.2 Το έργο θα κατασκευαστεί στον ∆ήµο Ηρακλείου στην Τοπική Κοινότητα Βενεράτου. 
 
 
 
2.3 Αντικείµενο του έργου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, είναι η 

κατασκευή κτηρίου µε δυο διακριτά τµήµατα το κτήριο 1 και το κτήριο 2 που ενώνονται 
µεταξύ τους µέσω ενός διαδρόµου. Το κτήριο 1 είναι ένας ενιαίος διώροφος µε υπόγειο 
χώρος µε κάλυψη 697,27 µ2 και δόµηση 616,48 µ2.Το κτήριο 2 (φουαγιέ) είναι ισόγειο µε 
δόµηση και κάλυψη εµβαδού Ε=151,21 µ2. 

 
2.4 Ο προϋπολογισµός του έργου είναι    1.567.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο   3 : Σειρά ισχύος τευχών δηµοπράτησης 
 
Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση όµως ασυµφωνίας µεταξύ των 
περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως 
παρακάτω:  
 

α) Το συµφωνητικό  

β) Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

γ) Η Οικονοµική Προσφορά 

δ) Το Τιµολόγιο Μελέτης 

ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,Ε.Σ.Υ. 

η) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους ,Τ.Σ.Υ. 

θ) Η Τεχνική Περιγραφή, Τ.Π. 

ι)  Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.  
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στ) Οι  εγκεκριµένες µελέτες,  που  θα  χορηγηθούν  στον  ανάδοχο  από  την  υπηρεσία   

     και  οι  εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες,  που  θα  συνταχθούν  από  τον  Ανάδοχο ,  

αν     

     προβλέπεται  η  περίπτωση  αυτή  από  τα  συµβατικά  τεύχη  ή  προκύψει  κατά  τις  

     ισχύουσες διατάξεις περί  τροποποίησης των  µελετών  του  έργου  και   

  Το  Χρονοδιάγραµµα /Πρόγραµµα  κατασκευής των  έργων ,  όπως αυτό  τελικά  θα    
   εγκριθεί  από  την  Υπηρεσία .  

 
 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, 

επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα : 
 
 (1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4: Σύµβαση κατασκευής του έργου 
 
Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της 
δηµοπρασίας και για συνολικό χρηµατικό ποσό που θα προκύψει από την δηµοπρασία. 
 
Ο Ανάδοχος, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, 
καλείται για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το Π.∆. 609/85 ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3263/04 και  το άρθρο 35 του Ν. 3669/08. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης δεν εµφανιστεί στην παραπάνω προθεσµία ή δεν 
προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του  στην δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆.609/85. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  5: Προθεσµίες- παρατάσεις 
 
5.1 Η συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες  (300) 

ηµερολογιακές ηµέρες, µετρούµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
 
5.2 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών δίνεται µόνο µε 

έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου και µε την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ακόµα επιτρέπεται παράταση στις 
παρακάτω αποκλειστικά αναφερόµενες περιπτώσεις ανωτέρας βίας: 

 
α. Περιπτώσεις θεοµηνιών, που τυχόν θα προκαλέσουν καταστροφές στο έργο. Η 
παράταση προθεσµίας που θα δοθεί σε αυτή την περίπτωση θα εκτιµηθεί από την 
Υπηρεσία, ανάλογα µε το είδος και τον βαθµό των καταστροφών, που τυχόν θα συµβούν 
στο έργο, η αποκατάσταση των οποίων θα γίνει από τον Εργολάβο. 
 
β. Γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων, που παρατείνεται πέρα από δέκα (10) 
ηµέρες ή διαδοχικές τέτοιες γενικές απεργίες, αλλά µε µικρότερη διάρκεια από 10 
ηµερολογιακές ηµέρες, που αθροιστικά ξεπερνούν τις 20 ηµέρες και σε όλη την διάρκεια 
από την ηµέρα, που θα υπογραφεί η Σύµβαση, µέχρι να τελειώσει το έργο.  

 
5.3 Παράταση προθεσµίας, δεν θα αναγνωριστεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας των 

εδαφικών και κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, καθώς και των δυσκολιών 
λόγω της θέσεώς του (κυκλοφοριακό κλπ), του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης 
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υλικών ή της αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την 
Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία. 

 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  6: Έλεγχος και συµπλήρωση µελετών. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει, µελετήσει και συµπληρώσει τις υπάρχουσες µελέτες 
χωρίς πρόσθετη δαπάνη και αµοιβή. 
 
 
1. Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης θα παραδοθούν , από την  
      ∆/νουσα Υπηρεσία , στον ανάδοχο µελέτες  σχέδια και στοιχεία που τυχόν υπάρχουν για  
      την εκτέλεση του έργου και είναι εγκεκριµένα από την Προϊσταµένη Αρχή ( ∆ηµοτικό  
      Συµβούλιο Ηρακλείου ). 
 
2. Κάθε  συµπλήρωση ή προσαρµογή των παραπάνω µελετών , σχεδίων και  

στοιχείων στις υφιστάµενες τοπικές συνθήκες του έργου ανήκει στις γενικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου και για την εργασία δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αµοιβή. 
Τη ρήτρα αυτή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εργοληπτικές επιχειρήσεις κατά την 
διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους. 
 

3. Η υποβολή όλων των µελετών θα γίνονται εγγράφως, θα ελέγχονται από την ∆/νουσα  
Υπηρεσία εντός 10 ηµερών και θα εγκρίνονται από την Προϊσταµένη Αρχή. 
 

4. Ελλιπή στοιχεία των µελετών που προσκοµίζει ο ανάδοχος επισηµαίνονται εγγράφως  
από την Προϊσταµένη Αρχή µε εισήγηση της ∆/νουσας Υπηρεσίας εντός 10 ηµερών. 
 

5. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο την ευθύνη για την ορθότητα των 
µελετών του και των αντιστοίχων κατασκευών που έχουν υιοθετηθεί από την Υπηρεσία. 

 
 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                
Σήµανση 
 
• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου να τοποθετεί , 

συντηρεί, ή αντικαθιστά όλα τα προσωρινά σήµατα που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ της ΒΜ5/30058/23-3-83 αποφάσεως του Υ∆Ε (ΦΕΚ589Β/80) καθώς και προσωπικό 
αν χρειαστεί για την ανεµπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία στον  
δρόµο στις παρακαµπτήριες , στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου 
κατά την ηµέρα και νύκτα , για την ασφαλή καθοδήγηση τόσο των πεζών όσο και των 
τροχοφόρων. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει εξ αιτίας της 
εκτελέσεως των έργων ακόµη και των εργασιών εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. 

• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την ανωτέρω σήµανση θα του επιβληθεί 
ποινική ρήτρα, που δεν µπορεί να ανακληθεί από 15€. για κάθε σήµα που δεν έχει τοποθετηθεί 
στη θέση που επιβάλλεται ή έχει τοποθετηθεί λάθος. 

 
 
Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο θα του παραδοθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
όλα τα διαθέσιµα σχέδια και στοιχεία της οριστικής µελέτης του έργου. 
Επίσης από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο και οι υπάρχουσες 
τοπογραφικές ή τριγωνοµετρικές αφετηρίες, µε τις διαθέσιµες απόλυτες τιµές συντεταγµένων και 
υψοµέτρων τους, στα οποία βασίσθηκε η σύνταξη της ανωτέρω αναφεροµένης Οριστικής Μελέτης 
του έργου, και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα χωµατουργικά ή τεχνικά έργα που θα 
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο. 
 
 
Η χρησιµοποιηθείσα στη µελέτη τοπογραφική και ρυµοτοµική αποτύπωση της περιοχής των έργων, 
είναι πιθανόν ότι δεν αποδίδει πλήρως την κατάσταση που θα έχει διαµορφωθεί στην περίοδο 
εκτελέσεως των έργων, λόγω του ότι θα έχουν κατασκευασθεί εν τω µεταξύ διάφορα έργα ή θα έχει 
τροποποιηθεί, κατά θέσεις, η ρυµοτοµική διάταξη. Ο Ανάδοχος, πριν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, 
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θα λάβει γνώση της πραγµατικής καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν αναγνωρίζεται απ' 
το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη δυσκολία στην κατασκευή των έργων. Ρητά αναφέρεται ότι η 
οριζοντιογραφική και υψοµετρική θέση των αγωγών, στα σχέδια της οριστικής µελέτης, δεν είναι η 
οριστική, δεδοµένου ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψιν τυχόν εµπόδια (αγωγοί Ο.Κ.Ω., τεχνικά έργα, 
φυσικά εµπόδια κ.ά.). Τυχόν τροποποιήσεις των υψοµετρικών και οριζοντιογραφικών στοιχείων 
εκσκαφής και τοποθέτησης των αγωγών, δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως και πάντως µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, στον 
προσδιορισµό των τυχόν εµποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιµαστικές τοµές κ.λ.π.), στην επί τόπου 
χάραξη των έργων. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει: 
 
α) Τεχνική έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου, στην οποία θα περιλαµβάνεται 
και η περιγραφή κατά τρόπο περιληπτικό, των κάθε είδους προς κατασκευή έργων, µε τη σειρά 
κατασκευής τους. 
Επίσης την παραπάνω έκθεση θα συνοδεύουν και οι συνθέσεις για τα διάφορα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν στο έργο και για τα οποία προβλέπεται από την οριστική µελέτη, η υποβολή της 
σύνθεσής τους. 
 Εφόσον η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία, αποδεικνύουν την καταλληλότητα 
των προτεινοµένων υλικών για τον σκοπό που προορίζονται µπορεί να συγκατατεθεί στην 
προµήθεια αυτών. Η παραπάνω συγκατάθεση σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την οριστική µελέτη του έργου. Εξ άλλου η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα αιτιολογηµένα να απορρίψει (µερικά ή ολικά) τις προτάσεις του 
αναδόχου, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν είναι πλήρεις η σαφείς. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει και να βελτιώσει τις αρχικές του προτάσεις και να υποβάλλει 
τελική εισήγηση, εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει εντός του παραπάνω χρονικού ορίου την τελική του 
εισήγηση ή εάν αυτή απορριφθεί εκ νέου από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να προβεί στην 
προµήθεια των υλικών της εκλογής της Υπηρεσίας, χωρίς καµµία πρόσθετη αποζηµίωση. 
 
β) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων 
(υψόµετρα - συντεταγµένες ) µαζί µε τα σχέδια-φωτογραφίες, που να δείχνουν τις θέσεις 
των σηµείων αυτών, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται ο ακριβής και άµεσος 
επαναπροσδιορισµός τους. 
 
γ) Οριζοντιογραφικό υπόβαθρο όλης της περιοχής όπου θα κατασκευαστεί το έργο , σε κλίµακα 
1:500, που θα περιλαµβάνει όλα τα υφιστάµενα οικοδοµικά τετράγωνα, µε διαχωρισµένες τις 
ιδιοκτησίες, βασισµένη στην πλέον πρόσφατη αποτύπωση της περιοχής. Εφόσον η διατιθέµενη 
κλίµακα είναι µικρότερη, το οριζοντιογραφικό υπόβαθρο, µπορεί να παράγεται διά µεγεθύνσεως. 
 
δ) Πλήρεις οριζοντιογραφίες, ( µε στοιχεία υπαίθρου ) σε κλίµακα 1:500, ή και σε µικρότερη κλίµακα 
(π.χ. 1:200) εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων, όπου θα αποτυπώνονται µε 
ακρίβεια η θέση  του έργου. Στις ίδιες οριζοντιογραφίες θα φαίνονται τα υφιστάµενα δίκτυα των 
Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.), όπως έχουν διαπιστωθεί αφενός από τα σχέδια των αντίστοιχων 
Οργανισµών, που λαµβάνονται µε µέριµνα του αναδόχου, και αφετέρου από δοκιµαστικές τοµές 
όπου αυτό απαιτείται. 
 
ε) Κυκλοφοριακή µελέτη (σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας), όπου αυτό είναι απαραίτητο. Με 
ευθύνη του αναδόχου τα σχέδια αυτά θα υποβάλλονται και θα προωθούντα για έγκριση, στις 
αρµόδιες επιτροπές και Υπηρεσίες (Τµήµα Τροχαίας, ∆ήµος Ηρακλείου, Επιτροπή Κυκλοφορίας 
κ.λ.π.) για τους κεντρικούς δρόµους στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, µε τον χρονικό 
προγραµµατισµό εκτέλεσης των έργων στους συγκεκριµένους δρόµους, σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα του έργου. Τα σχέδια αυτά, µπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία, τµηµατικά, 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την έναρξη των εργασιών, των δρόµων που αναφέρονται. 
 
ζ)Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµατα µε ευθύνη και δαπάνη 
του, για όσα υλικά προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη ή ζητηθεί από την Υπηρεσία, και 
να προτείνει τρόπους ελέγχου των διαφόρων υλικών για την εξακρίβωση της ποιότητάς 
τους. 
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Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους καλής ποιότητας 
θα συνταχθούν σε 4 σειρές, και θα υποβληθούν στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς 
έγκριση. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πρέπει εντός δέκα εργασίµων ηµερών να εγκρίνει 
τα υποβληθέντα στοιχεία, ή να απαιτήσει την αλλαγή ή συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, 
τάσσοντας συγκεκριµένη εύλογη προθεσµία για τον λόγο αυτό. Σε περίπτωση 
επανυποβολής των ζητουµένων στοιχείων, η Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εντός 
πέντε εργασίµων ηµερών από της υποβολής τους. Αν η Υπηρεσία δεν απαντήσει εντός της 
τασσοµένης γι' αυτήν προθεσµίας, η µελέτη εφαρµογής, θεωρείται εγκεκριµένη ως 
υπεβλήθη από τον ανάδοχο. 
Οι δαπάνες για κάθε συµπλήρωση ή τροποποίηση της µελέτης αυτής, ακόµη και σε περίπτωση 
αύξησης του οικονοµικού αντικειµένου της εργολαβίας, περιλαµβάνονται στις συµβατικές τιµές της 
µελέτης του έργου, και εποµένως σε καµία περίπτωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος να απαιτήσει 
αµοιβή για τον λόγο αυτό έστω κι αν απαιτηθεί η υποβολή και πρόσθετων στοιχείων µη 
περιγραφοµένων στο παρόν άρθρο. 
Αν από τη µελέτη εφαρµογής προκύψουν διαφοροποιήσεις της κατασκευής, σε οποιοδήποτε 
κατασκευαστικό θέµα  οι οποίες και τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και οι οποίες τυχόν 
συνεπάγονται αύξηση του κόστους του έργου σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από τη µελέτη του 
έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη 
αποζηµίωση για τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, προ της ενάρξεως των εργασιών, να προσκοµίσει δείγµατα µε 
ευθύνη και δαπάνη του, για τα υλικά που προτείνει να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου. 
Τα δείγµατα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της οριστικής µελέτης και της µελέτης 
εφαρµογής. Ειδικότερα πρέπει να προσκοµισθούν δείγµατα για κάθε υλικό που θα ζητηθεί από την 
Υπηρεσία και να προτείνει τρόπους ελέγχου των διαφόρων υλικών για την εξακρίβωση της 
ποιότητάς τους. Ουδεµία εργασία θα εκτελείται προ της εγγράφου εγκρίσεως από την Υπηρεσία 
των προσκοµισθέντων δειγµάτων. 

 
Χαράξεις - Eπί τόπου παραλαβή εργασιών 
 
Ουδεµία εργασία θα εκτελείται αν δεν έχει παραληφθεί η εκάστοτε προηγούµενη φάση από 
την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται µείωση σε ολόκληρη την τιµή του 
αντίστοιχου τµήµατος, δηλαδή το αντίστοιχο τµήµα δεν θα πιστοποιείται. 
Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τοπογραφικά όργανα (ταχύµετρο, 
χωροβάτης) και φωτογραφική µηχανή γιά την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών σε κάθε φάση της 
κατασκευής. 
Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου και επιφυλασσοµένων των διατάξεων 
περί ακαταλληλότητας των εργασιών, ουδεµία εργασία θα πιστοποιείται ούτε θα αποζηµιώνεται, 
προ της προσκοµίσεως επαρκών (κατά την άποψη της Υπηρεσίας) στοιχείων σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, της ακριβούς τήρησης των σχεδίων 
της µελέτης εφαρµογής και των όρων της σύµβασης. 

 
Σύνταξη µητρώου του έργου 
 
 ∆ιευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο των έργων πρέπει να 
περιλαµβάνει απαραίτητα: 
α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται: 

-Έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου. 
-Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων. 
-Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επί µέρους 
τµήµατα που συγκροτούν το όλο έργο (κατασκευασθέντα) όπως επίσης και τα  συνεργαζόµενα 
έργα. 
-Απολογισµός του συνολικού κόστους του έργου. 
 

 
β) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - 
συντεταγµένες ) µε τις εξασφαλίσεις τους µαζί µε σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις 
θέσεις αυτών. 
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γ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν και συγκεκριµένα : 
δ1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίµακα 1:500, µε εξάρτηση από το Ελληνικό Γεωδαιτικό 
Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις των έργων, µε 
τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τούτων, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις 
υφισταµένων κατασκευών, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επί 
πλέον στις οριζοντιογραφίες θα φαίνεται η αρίθµηση όλων των σηµείων που έχουν 
αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα παραδίδονται οι συντεταγµένες τους. 
 

 
δ) Φωτογραφίες σε χαρακτηριστικά σηµεία έργου . Επίσης έγχρωµες διαφάνειες (slides) των πλέον 
ενδιαφερόντων στοιχείων του έργου κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του. 
Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους καλής ποιότητας θα 
συνταχθούν σε τέσσερεις (4) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιµετρήσεων τα 
οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις αποπερατωθεί το Έργο. Εκτός από την παραπάνω 
µορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία 
και σε ψηφιακή µορφή. Αυτή θα περιλαµβάνει όλα τακείµενα καθώς και τα σχέδια  θα παραδίδονται 
σε δυο FORMAT: 
Α. Το πρωτότυπο που έχει χρησιµοποιηθεί από τους µελετητές (π.χ. dwg ή άλλο σύµφωνο µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Β. Σε Format dxf. 
Μαζί µε τα σχέδια θα παραδίδονται οι γραµµατοσειρές σύµβολα και άλλα ιδιαίτερα στοιχεία που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη δηµιουργία και επεξεργασία των σχεδίων ώστε να είναι δυνατή η άµεση 
χρήση τους από την υπηρεσία. 
Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει σε CDS. 
Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται 
συµβατικά ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 
Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και εποµένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 
περαίωσης, αν µετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 
Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των 
εργασιών της εργολαβίας και εποµένως σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του τις σχετικές µε το µητρώο του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 
46 και 47 του Π.∆. 609/85. 

 
Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόµους και κοντά σε κτίρια 
 
 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών µέσα σε κατοικηµένες 
περιοχές και µάλιστα σε στενούς δρόµους και πλησίον υφισταµένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχηµάτων, η επικοινωνία των περιοίκων 
και να αποτρέπεται κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. 
 Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των 
Προδιαγραφών και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και 
εµπρόθεσµη εκτέλεση. 
 
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας - Αρχαιότητες 
 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και 
υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 
Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει απ'τους διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που 
δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε µε δαπάνες του, 
δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης πριν από την έναρξη 
των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες 
τοµής του οδοστρώµατος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας 
εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας σχέδια, στις 
αρµόδιες Υπηρεσίες. 
 Ο ανάδοχος έχει όµως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως  την εκτέλεση των 
ανωτέρων εργασιών .Η Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει  στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων 
µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την 
εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο 
Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως. 
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 Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εµποδίων, 
κ.λ.π., τις απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζηµίωση γιά τις προσωρινές αυτές 
εργασίες, περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές κατασκευής των σωληνώσεων, ανεξάρτητα από 
τυχόν δυσχέρειες που θα αντιµετωπισθούν. 
 Επισηµαίνεται οτι κ6άθε ζηµιά που θα προκληθεί απ'τον Ανάδοχο στους διάφορους 
αγωγούς ή στις διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των 
αγωγών, είτε µετά το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών 
εκσκαφής, υποστηρίξεως, συµπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο. 
 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών 
ευρηµάτων κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει αµέσως 
να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και να εφαρµόσει πλήρως όλες τις 
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των 
ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται µε την φροντίδα της 
αρµόδιας Υπηρεσίας και καµµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία 
επίσης µπορεί να αναθέσει  στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η 
αναπροσαρµογή του προγράµµατος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
καθυστέρηση από την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. 
 Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την 
εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο 
Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως.  

 
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
 
Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που  
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν : 
(1) Συµφωνητικού 
(2) Αποζηµιώσεως ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών : 
α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών, 
αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά. 
β. Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίου γενικά. 
γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης 
φύσεως υλικών. 
δ. Οι δαπάνες αποζηµιώσεως, των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως  υλικών (λατοµεία, ορυχεία, 
χείµαρροι, ποτάµια κ.λ.π.) και των θέσεων προσωρινής ή οριστικής απόρριψης των πλεοζόντων 
προϊόντων εκσκαφής, που θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της Υπηρεσίας, καθώς και των κάθε 
είδους οδών προσπελάσεως προς αυτές, και που ανήκουν είτε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, 
είτε σε Νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.λ.π. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον 
Ανάδοχο, και ο ∆ΗΜΟΣ  δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής της 
διαδικασίας της απαλ/σεως των θέσεων αυτών. Ο ∆ΗΜΟΣ  επίσης δεν αναλαµβάνει καµιά 
υποχρέωση πρόσθετης αποζηµιώσεως του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να 
παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή για 
ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π., ή και δηµιουργίας χώρων 
αποθηκεύσεως υλικών µακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από 
οποιαδήποτε αιτία. 
(3) Αποζηµίωση γενικώς για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που τυχόν συµβεί σε κάθε περίπτωση κατά την 
εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - µεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµµιά 
ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 
(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 
εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως και 
από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και τη δηµιουργία και αποκάλυψη γι'αυτό νέων 
πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εµπρόθεσµα η εκτέλεση του 
έργου. 
(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιµές. 
(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του 
Τιµολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Π.∆. 609/85 (αριθµ.24, 34, 46 κ.λ.π.). 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   7 : Πρόγραµµα – αναλυτικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.∆. 609/85 ο Ανάδοχος καλείται σε προθεσµία 15 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, να συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
στην προθεσµία που έχει τεθεί και µε την διευκρίνηση, ότι οι εργασίες θα αρχίσουν αµέσως για να 
αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. 
 
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου θα είναι λεπτοµερειακό, θα περιλαµβάνει δε, όχι µονάχα 
του χρόνους εκτέλεσης των καθ’ έκαστα εργασιών, αλλά και εκείνους  των απαραίτητων 
προεργασιών, δοκιµών κλπ, όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της 
σύµβασης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ’ αυτό όλες οι 
απαιτούµενες δραστηριότητες, άµεσες ή έµµεσες για την εµπρόθεσµη κατασκευή του έργου. 
 
Βασικές δεσµεύσεις για την σύνταξη του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος είναι: 
α.  Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου, που δεν µπορεί να υπερβεί τις (τριακόσιες)  

300 ηµερολογιακές ηµέρες. 
 
β.    Οι τµηµατικές προθεσµίες που πιθανόν να ορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 
Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει σε ηµερολογιακές ηµέρες. 
 
Ο ανάδοχος θα επιλέξει το πλήθος εκείνο των δραστηριοτήτων που θα κρίνει ότι απαιτείται για 
την σύνταξη ενός ρεαλιστικού και αντιπροσωπευτικού χρονοδιαγράµµατος 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε µεγαλύτερη ανάλυση των εργασιών σε 
δραστηριότητες και ιδιαίτερα για τις εργασίες εκείνες που συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βάρος, 
τόσο στον Προϋπολογισµό, όσο και στον χρονικό προγραµµατισµό του έργου. 
 
Τέλος, η επιλογή των δραστηριοτήτων συναρτάται και µε τα στοιχεία οργάνωσης των 
παραγωγικών κυττάρων (σύνθεση συνεργείων, στελέχωση σε ειδικότητες κλπ) και µε τα 
στοιχεία απόδοσης που πρέπει τελικά να συνοδεύουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες και 
το χρονοδιάγραµµα του έργου. 
 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  8: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση  Αναδόχου 
 
8.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας παράδοσης του έργου ή των 

τµηµατικών προθεσµιών, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες τα 
ποσά των οποίων καθορίζονται στη Σύµβαση και είναι σύµφωνα µε το άρθρο 5 του N. 
3263/04 και το άρθρο 49 του Ν. 3669/08. 

 
8.2 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των προθεσµιών του έργου 

(συνολική ή τµηµατικές) καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.  

 
8.3 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν 

εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή το νόµο (άρθρο 6 Ν.3263/04) 

 
8.4 Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3263/04. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  9:  Προκαταβολή 
 
∆ύναται η  χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύµφωνα µε την ∆!&α/06/173/ΦΝ433.α/14-11-
2012 αριθµ -33- εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  10: Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις 
 
10.1 Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών. 
 
10.2 Στις τµηµατικές πληρωµές του Αναδόχου θα γίνεται κράτηση, για την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 40, Π.∆. 609/85 και της παραγράφου 3, του άρθρου 27, 
του ίδιου Π.∆/τος. 

 
10.3 Ο τελικός λογαριασµός πληρωµής του Αναδόχου εκδίδεται µε βάση τα πρωτόκολλα 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης 
αυτού. 

 
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά, για την έκδοση εξοφλητικού 
λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών, επισυνάπτονται σ’ αυτόν. 
 

10.4 Πριν από την θεώρηση του λογαριασµού αυτού, καθώς και κάθε τµηµατικού λογαριασµού ο 
Ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών 
ταµείων, ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές 
εισφορές. 

 
10.5 Οι πληρωµές του Αναδόχου, θα γίνονται, µε βάση κατ’ ελάχιστο, µηνιαίες πιστοποιήσεις, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του Π.∆.609/85. 
 
10.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των 

καθοριζοµένων (µε τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) 
δώρων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων, 
καθώς και στην καταβολή των νοµίµων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και 
επικουρικών οργανισµών ή Ταµείων όπως το ΙΚΑ. 

 
10.7 Για την πληρωµή απαιτείται Τιµολόγιο, φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση ΙΚΑ ότι έχουν 

εξοφληθεί οι προς αυτούς υποχρεώσεις και ό,τι άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
που απαιτείται κατά νόµο. 

 
10.8 Σε κάθε πληρωµή θα παρακρατούνται οι νόµιµες κρατήσεις. Επίσης στην πρώτη 

πιστοποίηση θα παρακρατούνται τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος. Τα έξοδα 
δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµού δηµοσιεύσεων βαρύνουν την 
αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου (παρ. 5, άρθρο2 του Ν. 
3263/04). 

 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  11: Αναθεώρηση – κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών 
 
11.1 Η αναθεώρηση των τιµών µονάδος γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

Ν.1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/85 και το 
Π.∆.286/94. 

 
11.2 Η µέθοδος αναθεώρησης θα είναι αυτή που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του 

Ν.1418/84 και όπως καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη (προϋπολογισµός). 
 
11.3 Αν παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή µη εκτέλεσης συµβατικών, θα 

εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 43 και 44 του Π.∆. 609/85 όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  12: Επιµετρήσεις 
 
12.1 Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες 

στο άρθρο 38 του Π.∆.609/85 ,το άρθρο 52 του Ν.3669/08 και το άρθρο 186 του ν. 
4070/2012.   

 
12.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των 

εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται από τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 
 
12.3 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος 

επιµετρήσεως, θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά 
θα εκτελεσθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα.
  

 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  13: Χρόνος εγγύησης – παραλαβή του έργου 
 
13.1 Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών, σύµφωνα µε τα  
          άρθρα 7 και 11 του Ν.1418/84 και το άρθρο 54 του Π.∆.609/85 και το άρθρο 74 του 
          Ν. 3669/08  ορίζεται σε δέκα πέντε (15)µήνες από την βεβαίωση περάτωσης.  
          Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 7, παρ.6 και στο άρθρο 11   
παρ.1 του Ν.1418/84 καθώς και στο άρθρο 54 του Π.∆.609/85. 
 
13.2 Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την εργολαβία εκδίδεται 

βεβαίωση περάτωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα 
έργα από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης. 

                         
 
13.3 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στα αντίστοιχα 

άρθρα 53 και 55 του Π.∆. 609/85. 
 
 
 
13.4 Για την διοικητική παραλαβή του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 56 του 

Π.∆.609/85. ∆εν θα γίνεται καµιά διοικητική παραλαβή για χρήση έστω και τµήµατος έργου 
αν δεν υπάρχει προηγούµενη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. 

 
 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  14: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
14.1 Για την υπογραφή της Σύµβασης θα απαιτηθεί προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04 οριζόµενη σε πέντε τοις εκατό (5%) του 
Προϋπολογισµού µελέτης.  

 
 
14.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις (παρ.3, άρθρου 27 

Π.∆. 609/85). 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  15: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών 
 
 
15.1 Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες µε όλους τους κανόνες της τέχνης 

και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια τα 
οποία θα εγκριθούν από τον εργοδότη. Οπωσδήποτε όµως ο ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη 
της καλής εκτέλεσης των έργων. 
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15.2 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και 
εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος 
είναι ο ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 
καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του. 

 
 
15.3 Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση 

των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τα 
λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργαλεία και 
µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου καθώς και για τη µεταφορά τους 
από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και 
ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 
 

15.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά 
σχέδια της µελέτης και µε τα τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο 
ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις δεν δικαιούται καµία 
ιδιαίτερη αµοιβή έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για 
την Υπηρεσία. 

 
 
15.5 Ρητά καθορίζεται ότι καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος από τις 

δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής ή από τυχόν εργασίες που 
θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 
 
15.6 Οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις 

(εργοτάξια, λατοµεία κλπ) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την 
διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 

 
 
15.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή 

και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του 
Αναδόχου βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

 
 
15.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από το Π.∆. 447/75 και 1073/8/(ΦΕΚ 260α/16.9.81) και όποια 
άλλα διατάγµατα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και οποιαδήποτε άλλα µέτρα που 
αναφέρονται στους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων. 

 
15.9 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και 
αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  16 :  Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 
 
16.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρεµποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την 

Υπηρεσία, ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε 
εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. 

 
16.2 Αντίθετα υποχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα 

κλπ) ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα 
εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον 
ίδιο τρόπο θα πρέπει να  συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους των 
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Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές 
της περιοχής του έργου.  

 
 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  17 : ∆ιεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο – προσωπικό αναδόχου – υγιεινή και    
                          ασφάλιση εργαζοµένων 
 
17.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
  
17.1.1 Πέρα από τα προβλεπόµενα στο σχετικό περί επιβλέψεως κατασκευής έργου άρθρο 6 του 

Ν.1418/84 και άρθρο 28 του Π.∆.609/85 ισχύουν τα παρακάτω: 
 

α. Η παρουσία των υπαλλήλων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που ασκούν την Επίβλεψη 
δεν απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τη σύµβαση. 
 
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί να µισθώσει ή να κατασκευάσει στον τόπο 
του Έργου κατάλληλα και ευπρεπή γραφεία και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα έπιπλα, 
όργανα, γραφική ύλη καθώς και Η/Υ, τηλέφωνο και fax. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 

17.1.2 Επίσης µε βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, ισχύουν τα παρακάτω: 
α. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την 

διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα 
βρίσκεται σ’ αυτά. 

 
β. Το αργότερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο 

ανάδοχος θα συστήσει γραφείο εργοταξίου το οποίο θα διατηρήσει σε όλη την διάρκεια 
του έργου και µέχρι την προσωρινή παραλαβή. 

 
γ. Προϊστάµενος του γραφείου αυτού θα είναι έµπειρος ∆ιπλωµατούχος ή Πτυχιούχους 

τεχνολογικής εκπαίδευσης πολιτικός Μηχανικός 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας  σε  
ανάλογης  φύσης  έργα, που θα διορίζεται από τον ανάδοχο ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας και θα είναι ο επί τόπου Μηχανικός του Αναδόχου. 

 
 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο ανάδοχος θα υποβάλει 

στην Υπηρεσία µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
Σύµβασης όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία που θα 
αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. 

 
Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δίνει την έγκρισή της για τον 
προτεινόµενο Μηχανικό σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι 
κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 
 

δ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του 
Εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου 
και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, 
επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

 
ε. Εργασίες που θα εκτελούνται χωρίς την παρουσία του εξουσιοδοτηµένου αυτού τεχνικού 

δεν θα παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία. 
 
ζ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου είναι Υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και 

ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων 
προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο καθώς και τρίτου. 
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η. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός του υπόψη επί τόπου Μηχανικού του Αναδόχου σε 
καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του, ο δε ανάδοχος 
παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, απέναντι στην Υπηρεσία. 

 
θ. Ο ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του επί τόπου Μηχανικού και του αντικαταστάτη του 

υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο 
και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του 
έργου και να ενηµερώσει πλήρως και εγγράφως την Υπηρεσία για την εµπειρία κατά την 
εξειδίκευση του προσωπικού αυτού. 

 
ι. Γενικά, για τα παραπάνω ισχύουν τα άρθρα 28 και 34 του Π.∆.609/85 και 6 του 

Ν.1418/84 καθώς και όλες οι επί µέρους διατάξεις του Π.∆. 609/85 και ο Ν.1418/84. 
  
 
17.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
  
17.2.1 Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που  

καθορίζουν οι  διατάξεις  των  άρθρων  28  και  34 του Π.∆. 609/85, είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 
1418/84, και προς τα παρακάτω : 

 
17.2.2 Ο Aνάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού 

γραφείου και του αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα 
γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο 
προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του 
έργου.  

 
17.2.3 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό  σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί 
µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και 
σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία. 

 
 
17.2.4 Σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου  ισχύουν και τα ακόλουθα : 
 

Ο  Ανάδοχος  πρέπει να υποβάλλει  για τους µηχανικούς της παραπάνω 
παραγράφου (18.2.2) έγκαιρα σχετικές προτάσεις προς έγκριση από την Επίβλεψη, 
η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση της, να µη δώσει την έγκρισή της για 
τους προτεινόµενους, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα και την πείρα  ή  δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες 
θέσεις. 

 
17.2.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για 
αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της 
δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. 
Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό 
του Αναδόχου. 

 
17.2.6 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από 

την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην 
των ανωτέρω κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω 
σχετικές ενέργειες. 

 
17.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
17.3.1 O Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 

Νόµους,  ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.  

 
17.3.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, 
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αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της 
Νοµοθεσίας: 

 
α.     Ο  Ανάδοχος  οφείλει να  χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης 

της Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), 
καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα 
απαιτούµενα κατά περίπτωση  Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να 
παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά  τα  Μ.Α.Π.  θα 
είναι, προστατευτικά  κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα 
πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά 
γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά  Πρώτων 
Βοηθειών,  ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες 
διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  τύπου  SCBA  
κ.λ.π. 

 
β.      Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να µεριµνήσει  για  την  τοποθέτηση των καταλλήλων 

πινακίδων  ή φωτεινών  σηµάτων  επισήµανσης  και  απαγόρευσης προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων 
τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των 
εργοταξίων ή / και  στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή  κοντά σε αυτές. Επίσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται  να µεριµνήσει  για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας  µε 
πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις  υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει 
µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

 
17.3.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει 

µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και 
είναι δική του ευθύνη η  υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών,  
συντονιστών  και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η 
τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά  
όσα ορίζονται από την  Ελληνική  Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως 
ατυχηµάτων. 

 
17.3.4 Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους 

κρατικούς και µη φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία όπως το 
Ηµερολόγιο  Μέτρων  Ασφαλείας  ( Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81). 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  18: Ηµερολόγιο έργου – Μητρώο έργου  
 
18.1 Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 33 του 

Π.∆. 609/85 και θα έχει ένα αντίγραφο των εγκεκριµένων µελετών και 
κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του Εργοταξίου. 

 
18.2 Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του 

Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση 
του ηµερολογίου του έργου και του βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών. 

 
18.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και 

παράδοση στην Υπηρεσία µία σειρά φωτογραφιών και τα αρνητικά τους. Η παράδοση 
των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των 
εργασιών   

 
18.4  Ο Ανάδοχος  οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την 

Τελική Επιµέτρηση, Μητρώο του Έργου, το οποίο θα περιλαµβάνει τα «ως 
κατασκευάσθη» σχέδια του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου 
συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.∆. 609/85, 
τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την 
Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό των Αναδόχων και πρόσθετη ποινική ρήτρα 
ίση µε το τρία τοις χιλίοις (3‰) του  αρχικού συµβατικού ποσού. 

 
18.5 Οι δαπάνες για την τήρηση  των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά 

ανηγµένο τρόπο στις τιµές µονάδας των εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  19 : Φάκελος & Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ & ΣΑΥ) του έργου 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, 
βάσει του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, να εκπονήσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και να καταρτίσει 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας για το έργο. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να αναπροσαρµόζει τα ΣΑΥ & ΦΑΥ σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Μετά το πέρας των εργασιών ο ΦΑΥ 
αναπροσαρµόζεται από τον ανάδοχο ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως 
αυτό κατασκευάστηκε και παραδίδεται στον κύριο του έργου. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2000, ο 
ΦΑΥ είναι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.  
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   20   :      Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

20.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/101 (αρ. 
42). 

20.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα 
ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 

 
 

20.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 

 

                                                           
1 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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20.3.1 Εκ των προτέρων ννωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υνείας ( ΣΑΥ ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υνείας (ΦΑΥ) και συνκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών 
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 
την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε 
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα 
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και 
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
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4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

20.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας 
και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 

από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων 
η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να 
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται 
ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
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20.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 
την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

20.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων 
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
 

20.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 

20.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 
8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
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για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
 
20.4.2   Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. ΐ ν µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
20.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 
(αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ΐ ν  µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 -  9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
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2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα 
ΙΙ, παρ. 8.1 .γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 
 
 
20.5. Νοµοθετηµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υνείας 

στο ερνοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλονα µε το είδος των 
ερνασιών του εκτελούµενου έρνου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

20.5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. ΐ ν  
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 
και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

20.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 

20.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Ερνασίες σε ύφος, Ερνασίες 
σε στένες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β 
τµήµα II παρ.4-6,14 ). 

20.5.4 Ερνασίες συνκόλλησης, οξυνονοκκοπης & λοιπές θερµές ερνασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
III), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 



 

 

-23- 

20.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

20.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας 
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης 
έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

20.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΐ ν  µέρος Β τµήµα 
ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
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20.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  21 :  Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή    
    των ∆ηµοσίων Έργων (Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02  ,ΦΕΚ-16/Β/14-1-03) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚεΤ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας 
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  22     : Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ)     
                             (Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02  ,ΦΕΚ-16/Β/14-1-03) 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο.  
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ  ορίζονται τα εξής :  
22.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
22.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. 
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων 
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και 
υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆-305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού 
Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του 
ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας,  συντονιστή ασφαλείας 
και γιατρού Εργασίας, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος  µπορεί να 
συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆-95/99, Π∆-17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞΥΠΠ). 
22.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
22.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
22.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 
• αναφορά ατυχήµατος 
• διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 
• αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 
• χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 
• εκπαίδευση προσωπικού 
• ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
22.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται 
από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
22.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία 
ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για 
την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 
 
22.8 Άλλες προβλέψεις 
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του 
ΣΕΠΕ.  
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. 
Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και ου ιατρού εργασίας. 
22.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του 
έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της 
Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος 
ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση 
που δεν έχει παραδοθεί από τη Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, 
αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των,  αδαπανώς για το ∆ηµόσιο. 
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Το Σ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής :  
 
22.9.1 Γενικά  
• Είδος έργου και χρήση αυτού 
• Σύντοµη περιγραφή του έργου 
• Ακριβής διεύθυνση του έργου 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου 
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
22.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
22.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
22.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
22.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρηστών. 
22.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 
22.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ Βοηθειών. 
22.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος. 
22.9.9 Καταγραφή σε πίνακα τω φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
22.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα κινδύνων, τω πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.  
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
 
22.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
22.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για 
την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα εργασίας που έχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του 
Αρθ.  12 του Π.∆. 305/96). 
 
Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής : 
 
22.9.A Γενικά  
• είδος έργου και χρήση αυτού 
• ακριβής διεύθυνση έργου 
• αριθµός αδείας 
• στοιχεία του κυρίου του έργου 
• στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ 
22.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου 
• τεχνική περιγραφή του έργου 
• παραδοχές µελέτης 
• τα σχέδια ''ως κατασκευάσθη'' 
22.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του 
έργου ,π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, 
ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.  
22.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει : 
Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από 
τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους 
χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε 
περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης 
του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου.  



 

 

-28- 

Κατά την εκτέλεση του έργου,  το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου 
και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  23  : ∆απάνη σύνταξης  ΣΑΥ και ΦΑΥ    (Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02  ,ΦΕΚ-16/Β/14-1-03) 
 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  24 :  Θέµατα  που  αφορούν  στην  χρήση    µηχανηµάτων   έργων  (ΜΕ) . 
 
Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  ΚΟΚ , για  τα  µηχανήµατα  έργων   ισχύουν  τα  εξής : 
1. 'Όλα τα ΜΕ πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, χρήσης ΜΕ, σύµφωνα µε το Αρθ-
88, του ΚΟΚ.  
2. Για την κυκλοφορία, χρήση των ΜΕ απαιτείται προηγούµενη έγκριση του τύπου αυτών, σύµφωνα 
µε το Αρθ-84, του ΚΟΚ.  
3. 'Όλα τα ΜΕ πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους, σύµφωνα µε τα Αρθ-84, Αρθ-92 
και του ΚΟΚ.  
4. Για όλα τα ΜΕ πρέπει να καταβάλλονται από τους κατόχους αυτών τα ετήσια τέλη χρήσης ΜΕ, 
σύµφωνα µε το Αρθ-20, του Ν-2052/92 (ΦΕΚ-94/Α/92) και το Αρθ-26, του Ν-2682/99 (ΦΕΚ-16/Α/99).  
5. 'Όλα τα ΜΕ πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση, µε  βάση  τον  αριθµό  κυκλοφορίας  τους και όχι   
µε τον αριθµό πλαισίου τους, σύµφωνα µε το Αρθ-103, του ΚΟΚ.  
Η  χρήση  οποιουδήποτε  µηχανήµατος  στο  έργο  ,  γίνεται   µε  ευθύνη  του  αναδόχου ,  και 
προϋποθέτει  την  άριστη  µηχανική  ικανότητα   του  καθώς  και  την  παροχή  ασφάλειας   στο  
χειριστή  και  γενικότερα  το  προσωπικό  του έργου   και  ότι  σε  καµία    περίπτωση και  µε  κανένα  
τρόπο δεν  µπορεί  να  προκαλέσει   οποιαδήποτε  ζηµία   σε  ανθρώπους ,  κινητά  ή  ακίνητα   ,  µε  
δεδοµένο  ότι  το  έργο της  διαµόρφωσης  υλοποιείται  σε  κατοικηµένη  περιοχή . 
Επίσης  ο ανάδοχος  , χωρίς  ειδοποίηση από  την  Υπηρεσία    θα  πρέπει  να  προσκοµίσει  
στην  Υπηρεσία   ,  αντίγραφα  πληρωµής  τελών  κυκλοφορίας   των  µηχανηµάτων  που  
χρησιµοποιήθηκαν  και   των    µηχανηµάτων  που   θα  χρησιµοποιηθούν   στο   έργο  
ανεξάρτητα  από  το  εάν   ανήκουν   ή  όχι  στην  κυριότητα  του  αναδόχου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο   25   : Μέτρα  για  την  ακώλυτη  διεξαγωγή  της  συγκοινωνίας  στην  περιοχή  του                              
                           έργου    κατά   τη    διάρκεια  των  εργασιών 
 
1. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης 
διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε 
υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς  . 
2. Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα 
οφείλεται στη µη λήψη απαραιτήτων µέτρων ασφάλειας. 
3. Ισχύουν   επίσης  όσα  αναφέρονται   στο  άρθρο  2ο  των  τεχνικών  όρων  της  παρούσας  
Ειδικής  Συγγραφής. 

   
Α Ρ Θ Ρ Ο   26  : Σήµανση 
 
• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου να τοποθετεί, 
συντηρεί, ή αντικαθιστά όλα τα προσωρινά σήµατα που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ και της Πρότυπης   τεχνικής  προδιαγραφής    σήµανσης εκτελουµένων      έργων  σε  
οδούς  εντός   κατοικηµένων  περιοχών  ΒΜ5/30058   
 ( ΦΕΚ 121 /Τεύχος Β/23-3-1983 ) καθώς και προσωπικό αν χρειαστεί για την ανεµπόδιστη και 
ασφαλή κυκλοφορία στον δρόµο στις παρακαµπτήριες , στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα 
εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα , για την ασφαλή καθοδήγηση τόσο των πεζών όσο 
και των τροχοφόρων. 
 Από 9/10/03 , οι  παραπάνω  διατάξεις  αντικαθίστανται  από  την απόφαση  µε  Αριθ. 
∆ΙΠΑ∆/οικ / 502 (ΦΕΚ 946Β/9.7.03) µε τίτλο « Έγκριση  τεχνικής  προδιαγραφής σήµανσης  
εκτελουµένων  έργων  εντός  και  εκτός   κατοικηµένων  περιοχών   ως  ελάχιστα  όρια » . 
 
• Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει εξ αιτίας της 
εκτελέσεως των έργων ακόµη και των εργασιών εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. 
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• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την ανωτέρω σήµανση θα του επιβληθεί 
ποινική ρήτρα, που δεν µπορεί να ανακληθεί από 15 ευρώ  για κάθε σήµα που δεν έχει τοποθετηθεί 
στη θέση που επιβάλλεται ή έχει τοποθετηθεί λάθος. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   27 :   Ποιοτικός έλεγχος υλικών-Ποινικές ρήτρες 
 
• Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο υλικών και το τρόπο εκτελέσεως όλων των 

εργασιών , θέση συµβατικού στοιχείου έχει η υπ’ αριθµ. Γ.1748/οικ 10-188/18-1-1969 απόφαση 
ΥΠ.∆.Ε. "περί  συµπληρώσεως του άρθρου 7 παρ. 6 ΓΟΕΣΣΥ" περί εγκρίσεως και λειτουργίας 
εργοταξιακού εργαστηρίου των αναδόχων όπως αναθεωρήθηκε δια της Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-
1977 αποφάσεως του Υπουργείου ∆.Ε.  

      Αναλυτικότερα οι έλεγχοι αυτοί είναι οι παρακάτω : 
Υποχρεωτικές δοκιµές 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών στην διενέργεια δοκιµών , µε 
δικά του έξοδα µέσω του Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ. Έργων. 
Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµίων 
Α. ∆οκίµια σκυροδέµατος 
1. ∆ια σκυροδέµατα παραγόµενα σε µόνιµη εγκατάσταση και για µη οπλισµένα στοιχεία  

ανά 150 Μ3 οµάδα εκ 6 δοκιµίων. 
2. Οµοίως για οπλισµένα σκυροδέµατα ανά 50 Μ3 οµάδα εκ 6 δοκιµίων. 
3. ∆ια προεντεταµένα σκυροδέµατα ανά 50 Μ3 ή κλάσµα αυτών, καλύπτον την ηµερήσια 

διάστρωση οµάδα εκ 6 δοκιµίων. 
4. ∆ια σκυροδέµατα των ως άνω κατηγοριών παρασκευαζόµενα εις τοπικές εγκαταστάσεις για κάθε 

στοιχείο του έργου , οµάδα εκ 3 δοκιµίων. 
• Ειδικότερα καθορίζεται ποινική ρήτρα σε 733,67 €  ανά δεκάδα των υποχρεωτικών ελέγχων και 

δοκιµών µικρότερη του ελάχιστου αριθµού που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση είναι ανέκκλητος 
και θα επιβάλλεται στον ανάδοχο µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/σας το έργο Υπηρεσίας 
θα παρακρατείται δε από την πρώτη πιστοποίηση µετά την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  28  : Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 
 
28.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου , όσον αφορά στην ανάπτυξη 

και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως προκύπτουν από την 
απόφαση της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 
17508/2000 Τεύχος Β’ ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε για «Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας 
Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» καθώς και από τις απαιτήσεις και 
περιορισµούς γενικά για θέµατα ποιότητας, που θέτουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης της 
Παρούσας Σύµβασης. 

 
28.2 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, είναι υποχρεωµένος, είτε έχει 

πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να 
συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα 
τουλάχιστον, στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την  
υπογραφή της  σύµβασης. 

 
28.3 Η διευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε. δεν είναι συντεταγµένο 

σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, το επιστρέφει για διόρθωση και επανυποβολή. Σε 
αντίθετη περίπτωση το Π.Π.Ε. ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία µε την 
Προϊσταµένη Αρχή εντός 10 εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση επανειληµµένης 
υποβολής η προθεσµία νοείται από την τελευταία υποβολή. Ένα αντίγραφο του 
εγκεκριµένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον Ανάδοχο και τα υπόλοιπα δύο παραµένουν 
στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταµένη Αρχή. 

 
28.4 Σκοπός της εφαρµογής ενός Προγράµµατος Ποιότητας στην συγκεκριµένη εργολαβία 

είναι να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος µε 
την παρούσα Σύµβαση, έναντι του ΚτΕ, σχετικά µε τον χρόνο, το κόστος και την 
προδιαγεγραµµένη ποιότητα µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

 
28.5 Το Π.Π.Ε. θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα παρακάτω έγγραφα: 
 

Α) ∆ΕΕΠΠ 502/13-10-2000  απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
 
Β) ∆ΙΠΑΚ 611/24-7-2001 Απόφαση ΥΦ, ΠΕΧΩ∆Ε 
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Γ) Υπόδειγµα  σχεδίου ποιότητος έργου που συνοδεύει το αρ. Γ∆Π∆Ε/82/3-5-2001  

έγγραφο ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  29: Εκπροσώπηση αναδόχου – κοινοποίηση εγγράφου 
 
Για την εκπροσώπηση του Αναδόχου και την κοινοποίηση των εγγράφων της Υπηρεσίας, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στα άρθρα 26, 29 και 35 του Π.∆.609/85. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  30: Πληροφόρηση - δηµοσιότητα 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να αναρτήσει, χωρίς επιπλέον αµοιβή, σε θέσεις που θα 
του υποδειχθούν από την Υπηρεσία, δύο πληροφοριακές πινακίδες για το έργο. Οι διαστάσεις των 
πινακίδων και το περιεχόµενό τους θα καθοριστούν από την Υπηρεσία. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πινακίδες θα πρέπει να αναγράφουν τον τίτλο του έργου, την πηγή 
χρηµατοδότησης, τον κύριο του έργου, την διευθύνουσα υπηρεσία, τον ανάδοχο και τον 
προϋπολογισµό του έργου. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  31: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν. 3263/04 και του Π.∆.609/85, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
 
 
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,  
                                                                                                 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   2013 
Ο µηχανικός                                                      Ο Προϊστάµενος της  ∆/νσης   

                                                                          Τεχνικών   Έργων και Μελετών  
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