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ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   
          Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 

Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της 

Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και 

διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, 

πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη 

Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. 

Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα ∆ηµοσίου που 

έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται εφόσον δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2539/1997, 

Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆. 171/1987, Π.∆. 286/1994, Π.∆. 305/1996, 

Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας 

Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής 

Έκθεσης της παρούσης µελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου 

3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε 

σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές 

υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου." 

3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΠΕ 17) ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ”  δίδεται 

µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει 

των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των 

γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά 

Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία ώς και 

τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που 

αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να  διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που απαιτούνται για 

την εκτέλεση του έργου. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ  ΠΕ17 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει 

στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα ανταποκρίνεται στις 

συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές του 

προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω αυξοµείωσης των 

χορηγουµένων πιστώσεων. 

 

Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις συνδυασµένες 

διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 

1418/1984. 

Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου 

και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από 

υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση  (ειδική) επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

(παρ.9 του άρθρου 36 Π.∆.609/1985). 

Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985. 

Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 

609/1985 και το Π.∆. 171/1987. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04. 

7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη επαύξηση 

του ποσού της σύµβασης. 

7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή 

σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/1985. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου 

Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.∆. 609/1985 

τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις 

9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις για τις 

εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αφού 

υπογράψει µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο. 

9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από την τελική επιµέτρηση. 

Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα 

σε δύο µήνες από την υποβολή της. 

Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια 

των εργασιών.  

10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και απόλυτης 

διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και 

λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του.  
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10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα 

οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές 

Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από: 

Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις  

Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 171/87. 

Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του Ν.2372/96, του 

Ν.2539/97 και του Ν.2576/98 

∆) Τον ∆.Κ.Κ. 

Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν 

εκδοθεί από το 1966 και µετά.  

ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της ∆/σης Γ3β 

του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί. 

Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για την 

εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. 

Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ από τις 

17.10.97 

Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που έχει καθορίσει η 

Υπηρεσία µε το 21203/5-11-1998 έγγραφο της.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι 

12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές του 

Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 

12.2 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α. (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61)  και οι πληρωµές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε 

όλες της νόµιµες κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.∆. 609/1985 

ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και σε περίπτωση που 

αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση 

έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Έργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, 

µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα υλικά 

µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου. 

Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό που 

έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται 

Εφόσον το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην 

προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών 

Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να βρει και 

να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες 

Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες. 

Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο. 

Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια χρόνου 

εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.) των δανείων υλικών 

επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των πηγών λήψεως 

που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία εργολαβίες κοντά στις 

υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου να δηµιουργήσει 

νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει νέους δρόµους για προσπέλαση), άγνοια της 

καταστάσεως των δρόµων προσπελάσεως των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών 

διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή 

άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π. 

Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/1985 να 

υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες: 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 240 ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα 

υπογραφής της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή του 

18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση µέχρι της 

παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες 

αιτίες. Για τις εργασίες πρασίνου ο χρόνος υποχρεωτικής δωρεάν συντήρησης ορίζεται έως την 

διοικητική παραλαβή του έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 ο 

χρόνος εγγύησης του έργου µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή.  

18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε που λήγει 

ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/1985. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή. 

18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες 

αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’ αυτόν όσο και τυχόν άλλων 

συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, οδοστρωσίας 

ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), πάντα µέσα στο χρόνο 

εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς 

κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’ αυτόν. 

Για τις εργασίες Πρασίνου και λόγω της  φύσης του συγκεκριµένου έργου ο χρόνος εγγύησης 

τελειώνει µετά από 12 µήνες από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των φυτών, εκτός από τις τεχνικές 

εργασίες (σχάρες, στύλοι υποστύλωσης, κ.α.), Αρδευτικά δίκτυα που ο χρόνος εγγύησης είναι ίσος 

µε τον προβλεπόµενο από την ισχύουσα νοµοθεσία για τα υλικά που περιλαµβάνουν. Η 

αντικατάσταση των φυτικών ειδών (σε περίπτωση ξήρανσης ή ελαττωµατικής ανάπτυξης κ.α.) θα 

γίνεται µε δαπάνη του αναδόχου εφόσον η βλάβη προέρχεται από πληµµελή φροντίδα, µη ιάσιµη 

ασθένεια ή γενικότερα οφείλεται σε ενέργειες του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει εργασίες πέραν 

των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη σύµβαση µε τις συµβατικές 

τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%.  

Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων κανονίζονται 

Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε το Π.∆. 286/94 

και το Π.∆. 402/96. 

- Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/0/12/γ34-Ω/20-10-1975 

απόφαση του ΥΠ.∆.Ε.  

- Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Ε7/1253/155/16-1-

1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό και τα 

απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των σχεδίων της 

συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε τοπογραφικής φύσεως 

εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά άρτιου έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο - Αρχαιότητες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν εµφάνιση 

κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων, περί 

Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) 

____________________________  που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική σύµφωνα 

µε τον Ν 2229/94. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο - Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

23.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/101 (αρ. 
42). 

23.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-
49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 

 

                                                 
1 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 
των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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23.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα : 
 
23.3.1 Εκ των προτέρων ννωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υνείας ( ΣΑΥ ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υνείας (ΦΑΥ) και συνκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που 
θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι 
από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 
305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 
την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα 
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 
τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 



 

 

-7- 

έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

23.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τηρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 

από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η 
σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να 
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται 
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ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

23.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου 
και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

23.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων 
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
 

23.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο. 

23.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη 
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- αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 
κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
 
23.4.2   Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. ΐ ν µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. 
IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 
3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
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23.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 
(αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ΐ ν  µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 -  9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 
35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα 
ΙΙ, παρ. 8.1 .γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 
 
 
23.5. Νοµοθετηµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υνείας 

στο ερνοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλονα µε το είδος των 
ερνασιών του εκτελούµενου έρνου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

23.5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ. ΐ ν  µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 
Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

23.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
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αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 
2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 

23.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Ερνασίες σε ύφος, Ερνασίες 
σε στένες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος 
Β τµήµα II παρ.4-6,14 ). 

23.5.4 Ερνασίες συνκόλλησης, οξυνονοκκοπης & λοιπές θερµές ερνασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
III), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

23.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

23.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας 
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης 
έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

23.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΐ ν  µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
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23.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο - Τελικές ∆ιατάξεις 

24.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε 

άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από 

µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική 

του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί 

ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών 

κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 

οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη 

του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά οποιονδήποτε 

τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε 

είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης, 

καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της 

προσφοράς του. 

 

24.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος 

για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 

οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο. 

 

24.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Εργου που 

θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 

Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 

Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν. 3263/04, το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν. 

2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την Εγκ. 

8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν εκδοθεί 

και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ  25 - Πινακίδες ενδεικτικές - Φωτογραφίες του έργου που κατασκευάζεται 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται µε την επωνυµία του Κυρίου του έργου,  της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της  Προϊσταµένης Αρχής. Επειδή το έργο συγχρηµατοδοτείται 
από το Ε.Π.Τ.Α. θα τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΕΚ 1828/2006). 
Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας) και την 
προσκόµισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ  26ο   Μελέτες και σχέδια των έργων - Υψόµετρα φυσικού εδάφους  - 
Επαλήθευση στοιχείων της µελέτης  
26.1. Επειδή το σύνολο των εργασιών µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας θα 
κατασκευαστεί κατά τµήµατα θα δίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά την 
εγκατάσταση του αναδόχου και κατά τη χρονική διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας 
τµηµατικά τα απαιτούµενα στοιχεία και σχέδια ανεξαρτήτων µεταξύ τους τµηµάτων (µικρά σε 
µήκος) οδών της πόλης Ηρακλείου στα οποία θα πρέπει να κατασκευαστούν τα ζητούµενα 
δίκτυα. 
26.2.  Επίσης στο πνεύµα των προαναφεροµένων θα δίδονται στον ανάδοχο και οι 
υπάρχουσες τοπογραφικές και τριγωνοµετρικές αφετηρίες, µε τις διαθέσιµες απόλυτες τιµές 
συντεταγµένων και υψοµέτρων τους, στα οποία βασίστηκε η σύνταξη των ανωτέρω στοιχείων 
και σχεδίων των οδών για τους οποίους ζητείται η κατασκευή δικτύων και από τα οποία θα 
εξαρτώνται όλα τα χωµατουργικά ή τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν απο τον Ανάδοχο. 
26.3. Πριν απο την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών πρέπει να ληφθεί και να 
απεικονισθεί σε διατοµές, οι αποστάσεις των οποίων δεν θα είναι µεγαλύτερες των δέκα 
µέτρων, υπο κατάλληλη κλίµακα η πραγµατική µορφή του φυσικού εδάφους, συντασσοµένου 



 

 15 

και σχετικού Πρωτοκόλλου, στο οποίο πρέπει να έχει επισυναφθεί αντίτυπο των διατοµών 
αυτών. 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται απο δυο (2) τεχνικούς υπαλλήλους του Εργοδότη και τον 
Ανάδοχο. 
26.4. Η χρησιµοποιηθείσα στη µελέτη τοπογραφική και ρυµοτοµική αποτύπωση της περιοχής 
των έργων είναι πιθανόν οτι δεν αποδίδει πλήρως την κατάσταση που θα έχει διαµορφωθεί 
στην περίοδο εκτελέσεως των έργων,λόγω του οτι θα έχουν κατασκευασθεί εν τω µεταξύ 
διάφορα έργα ή θα έχει τροποποιηθεί, κατά θέσεις, η ρυµοτοµική διάταξη.Ο Ανάδοχος,πριν 
λάβει µέρος στο διαγωνισµό, θα λάβει γνώση της πραγµατικής καταστάσεως στην περιοχή 
των έργων, και δεν αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη δυσκολία στην 
κατασκευή των έργων. 
26.5 Ο ανάδοχος συντάσσοντας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο της παρούσης το 
πρόγραµµα τµήµατος την από τα συµβατικά τεύχη προβλεποµένων εργασιών, οφείλει να 
συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία, στο αυτό χρονικό όριο των δέκα (15) ηµερών της 
υποβολής του προγράµµατος, την επαλήθευσης των στοιχείων της µελέτης , η οποία θα 
πρέπει να περιλαµβάνει: 

α) Τεχνική έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του Εργου, στην οποία θα 
περιλαµβάνεται και η περιγραφή κατα τρόπο περιληπτικό, των κάθε είδους προς 
κατασκευή έργων, µε τη σειρά κατασκευής τους. 

β) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων 
(υψόµετρα - συντεταγµένες ) µαζί µε τα σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις αυτών. 

γ) Οριζοντιογραφικό υπόβαθρο όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, σε 
κλίµακα 1:500, που θα περιλαµβάνει όλα τα υφιστάµενα οικοδοµικά τετράγωνα, µε 
διαχωρισµένες τις ιδιοκτησίες, βασισµένη στην πλέον πρόσφατη αποτύπωση της 
περιοχής. Εφόσον η διατιθέµενη κλίµακα είναι µικρότερη, το οριζοντιογραφικό 
υπόβαθρο, µπορεί να παράγεται διά µεγεθύνσεως. 

δ) Αντίγραφο του σχεδίου πόλεως όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, µε 
όλες τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις. 

ε) Πλήρεις οριζοντιογραφίες, ( µε στοιχεία υπαίθρου ) σε κλίµακα 1:500, ή και σε 
µικρότερη κλίµακα (πχ 1:200) εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων,  
όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις 
διαστάσεις και τα τεχνικά χαραχτηριστικά τούτων όπως απαιτείται, σε συνάρτηση µε 
άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων κατασκευών, γιά όλα τα δίκτυα αποχέτευσης, 
οµβρίων και ύδρευσης, όπως αυτά θα χαραχθούν επί τόπου. Στις ίδιες οριζοντιογραφίες 
θα φαίνονται τα υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΗ), όπως έχουν 
διαπιστωθεί αφενός από τα σχέδια των αντίστοιχων Οργανισµών, που λαµβάνονται µε 
µέριµνα του αναδόχου, και δοκιµαστικές τοµές όπου αυτό απαιτείται 

στ) Μηκοτοµή των δικτύων αποχέτευσης, οµβρίων και ύδρευσης, ενιαία γιά όλα τα 
δίκτυα, υπό κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, ή και σε µικρότερη κλίµακα (πχ 
1:20/1:200) εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων ,µε όλα τα απόλυτα 
υψοµετρικά στοιχεία του εδάφους και των προς κατασκευή έργων. 

ζ) Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα 
δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα προς κατασκευή δίκτυα. Σαν διακριτό τµήµα έργου 
θεωρείται κάθε τµήµα που διαφοροποιείται σε σχέση µε τα υπόλοιπα όσον αφορά το 
πλήθος , τις διατοµές, το υλικό κατασκευής των αγωγών τα πιθανά εµπόδια από  
υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. 

η) Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια όλων των προς κατασκευή φρεατίων. Ειδικά τα σχέδια 
των φρεατίων ύδρευσης θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες κοµβολόγιο των 
ειδικών τεµαχίων - συσκευών που θα τοποθετηθούν στους αγωγούς που συµβάλλουν 
στο φρεάτιο. 

θ) Στη περίπτωση που γίνεται ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων σε όλο το 
πλάτος του δρόµου, η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη  
υψοµετρικά στοιχεία για τις φάσεις της οδοστρωσίας και την ασφαλτόστρωση 
σύµφωνα µε τα υψόµετρα ερυθράς που φαίνονται στις µηκοτοµές της µελέτης µε 
επίκλιση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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ι) Προδιαγραφές και prospectus για όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο όπως  
αγωγοί ύδρευσης, ακαθάρτων, οµβρίων, καταθλιπτικοί συσκευές ελέγχου και 
λειτουργείας των δικτύων ύδρευσης (δικλείδες, αερεξαγωγοί, πυροσβεστικοί κρουνοί), 
χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων (κυκλικά, ορθογωνικά, σχάρες, φρεατίων σύνδεσης), 
ζωστήρες για τις συνδέσεις µε το δίκτυο ύδρευσης, ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια, 
σωλήνες πολυπροπυλενιου, ορειχάλκινα εξαρτήµατα για τις παροχές ύδρευσης κλπ. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµατα µε ευθύνη και δαπάνη 
του, για όσα υλικά απαιτηθεί από την Υπηρεσία, και να προτείνει τρόπους ελέγχου των 
διαφόρων υλικών για την εξακρίβωση της ποιότητας τους. 

Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλλους καλής ποιότητας θα 
συνταχθούν σε 4 σειρές, και θα υποβληθούν στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση. Η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πρέπει εντός δέκα ηµερών να εγκρίνει τα υποβληθέντα στοιχεία, ή 
να απαιτήσει την αλλαγή ή συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, τάσσοντας συγκεκριµένη 
εύλογη προθεσµία γιά τον λόγο αυτό. Σε περίπτωση επανυποβολής ζητουµένων στοιχείων, η 
Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε ηµερών από της υποβολής τους. Αν η 
Υπηρεσία δεν απαντήσει εντός της τασσοµένης γι'αυτήν προθεσµίας, η µελέτη εφαρµογής, 
θεωρείται εγκεκριµένη ως υπεβλήθη από τον ανάδοχο. 
26.6. Οι δαπάνες για την σύνταξη των παραπάνω , όπως και οι δαπάνες γιά κάθε µελλοντική 
συµπλήρωση ή τροποποίηση της µελέτης αυτής, ακόµη και σε περίπτωση αύξησης του 
οικονοµικού αντικειµένου της εργολαβίας, περιλαµβάνονται στις συµβατικές τιµές της µελέτης 
του έργου, και εποµένως σε καµµία περίπτωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος να απαιτήσει 
αµοιβή γιά τον λόγο αυτό, έστω κι αν γιά την ολοκλήρωση των στοιχείων , απαιτηθεί η 
υποβολή και πρόσθετων στοιχείων µη περιγραφοµένων στο παρόν άρθρο. 
26.7. Αν από τη επαλήθευση των στοιχείων  προκύψουν διαφοροποιήσεις , εκτός από το 
µήκος, οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και τυχόν επιβαρύνσεις σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα από τη µελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, οι 
διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζηµίωση για τον ανάδοχο. 
26.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως και πάντως µέσα στην καθορισµένη 
προθεσµία, στον προσδιορισµό των τυχόν εµποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιµαστικές τοµές 
κ.λ.π.), στην επί τόπου χάραξη των έργων µετά και την επαλήθευση των στοιχείων της 
οριστικής µελέτης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο  Σύνταξη Μητρώου του Εργου - Ηµερολόγιο Εργου 
27.1. Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο 
των έργων πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα: 
α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται: 

-Έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου. 
-Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων. 
-Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατα τρόπο περιληπτικό, τα επι µέρους 
τµήµατα που συγκροτούν το όλο έργο (κατασκευασθέντα) όπως επίσης και τα  
συνεργαζόµενα έργα. 
-Απολογισµός του συνολικού κόστους του έργου. 

β) ∆ιαγράµµατα σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν "υπερ του 
∆ηµοσίου". 
γ) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - 
συντεταγµένες ) µε τις εξασφαλίσεις τους µαζί µε σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις 
θέσεις αυτών. 
δ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν και συγκεκριµένα : 

δ1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίµακα 1:500, , µε εξάρτηση από το Ελληνικό 
Γαιωδετικό Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις 
των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τούτων, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων κατασκευών, χωριστά 
γιά κάθε δίκτυο ακαθάρτων, οµβρίων και ύδρευσης, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και 
αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επι πλέον στις οριζοντιογραφίες θα φαίνεται η αρίθµηση όλων 
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των σηµείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα παραδίδονται οι 
συντεταγµένες τους. 
Αναλυτικά ανά οριζοντιογραφία: 

α. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Στις οριζοντιογραφίες ύδρευσης θα πρέπει να φαίνονται οι ονοµασίες των δρόµων, 
τα οικοδοµικά τετράγωνα, οι κόµβοι του δικτύου, οι αγωγοί ύδρευσης (µήκος, από 
κόµβο σε κόµβο, - υλικό - διάµετρος), τα φρεάτια, τα ειδικά τεµάχια, και οι κάθε 
είδους συσκευές που βρίσκονται εκτός φρεατίων, και οι υδροληψίες (παροχές) µε τα 
αντίστοιχα φρεάτια υδροµέτρων. 
β.  ΟΜΒΡΙΩΝ 
Στις οριζοντιογραφίες ακαθάρτων και οµβρίων θα πρέπει να φαίνονται οι ονοµασίες 
των δρόµων, τα οικοδοµικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επισκέψεως, συµβολής, 
πτώσης), οι αγωγοί  οµβρίων (µήκος, από φρεάτιο σε φρεάτιο, - υλικό - µορφή 
διατοµής - διάµετρος ή διαστάσεις), οι παροχές αποχέτευσης µε τα αντίστοιχα 
φρεάτια σύνδεσης, οι παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια όπως επίσης και τα 
φρεάτια υδροσυλλογής οµβρίων. 

δ2) Μηκοτοµές των δικτύων  οµβρίων και ύδρευσης, χωριστά γιά κάθε δίκτυο, σε 
κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, µε όλα τα απόλυτα υψοµετρικά στοιχεία του 
εδάφους, των κατασκευασθέντων τεχνικών έργων (φρεατίων κλπ) και της ροής των 
αγωγών και τα λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό, διατοµή,κλίση κλπ). 
δ3) Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα 
δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα κατασκευασθέντα δίκτυα. 
δ4) Πλήρη σχέδια όλων κατασκευασθέντων φρεατίων (κατόψεις - τοµές), µε το δοµικό 
µέρος του φρεατίου σε κλίµακα 1:20, µε τις διαστάσεις τους και απόλυτα υψόµετρα 
πυθµένος και καλύµµατος. 
Ειδικότερα  για τα  φρεάτια ύδρευσης, πλήρες κοµβολόγιο των ειδικών τεµαχίων - 
συσκευών που τοποθετήθηκαν στους αγωγούς που βρίσκονται στο φρεάτιο.  

ε)Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, σύµφωνα µε τους 
συνηµµένους, στη παρούσα, πίνακες που αφορούν ειδικότερα στοιχεία για τα 
κατασκευασθέντα δίκτυα - τεχνικά έργα. 
Αναλυτικά ανά δίκτυο: 

α. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Τεύχος εξασφαλίσεων (τρείς τουλάχιστον ανα σηµείο), για τα καλύµµατα των 
φρεατίων και τις ακραίες απολήξεις των δικτύων. 
Πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν στοιχεία  για τους κόµβους του δικτύου, τους 
αγωγούς, τα φρεάτια, τα περιεχόµενα των φρεατίων (συσκευές- ειδικά τεµάχια) και 
τις υδροληψίες (παροχές) µε τα αντίστοιχα φρεάτια υδροµέτρων.  
β. ΟΜΒΡΙΩΝ 
Τεύχος εξασφαλίσεων (τρείς τουλάχιστον ανα σηµείο), για τα καλύµµατα των 
φρεατίων και τις ακραίες απολήξεις των δικτύων. 
Πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν στοιχεία για τα φρεάτια, τους αγωγούς ακαθάρτων 
και οµβρίων, τις παροχές αποχέτευσης µε τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως 
επίσης και τις παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια, και τα φρεάτια 
υδροσυλλογής οµβρίων . 

ζ) Φωτογραφίες ανά οδό, σε χαρακτηριστικά σηµεία έργου και των κοµβολογίων όλων 
φρεατίων ύδρευσης, πρό της σκυροδέτησης της πλάκας επικαλύψεως του φρεατίου. Επίσης 
έγχρωµες διαφάνειες (slides) των πλέον ενδιαφερόντων στοιχείων του έργου κατά τα 
διάφορα στάδια κατασκευής του. 
η) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για 
το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
27.2. Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλλους καλής 
ποιότητας θα συνταχθούν σε τέσσερεις (4) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών 
επιµετρήσεων τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις αποπερατωθεί το Εργο.Εκτός 
από την παραπάνω µορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα πρέπει να 
παραδοθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 
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27.3. Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
νοούνται συµβατικά ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 
27.4. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και εποµένως δεν θα εκδίδεται 
βεβαίωση περαίωσης, άν µετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα των εργασιών της εργολαβίας και εποµένως σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε το µητρώο του έργου, έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις των άρθρων 46  του Π.∆. 609/85 και 6 του Ν.3263/04.. 
27.5 Το Ηµερολόγιο του έργου θα τηρείται µε µέριµνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο 
άρθρο 33 Π∆ 609/85. Ειδικώτερα: 
  α) Το ηµερολόγιο πρέπει να ευρίσκεται σε κάθε περίπτωση επί τόπου του έργου, και να 
συµπληρώνεται καθηµερινά µε ευθύνη του αναδόχου, µε πλήρη αναγραφή του 
απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας 
τους. 
  β) Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα, αναγραφής στο ηµερολόγιο κανενός είδους 
παρατηρήσεων, αιτηµάτων, κ.λ.π. πλην των προβλεποµένων στο παραπάνω αναφερόµενο 
άρθρο, πληροφοριακών στοιχείων. 
  γ) Το ηµερολόγιο θα υπογράφεται από την επίβλεψη καθηµερινά επί τόπου του έργου, 
διαφορετικά µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει το ηµερολόγιο να προσκοµίζεται 
στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το πολύ µετά παρέλευση επτά ηµερών, γιά 
ενηµέρωση και προσυπογραφή από πλευράς επίβλεψης. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 – Κυκλοφοριακή µελέτη 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει: 
Κυκλοφοριακή µελέτη (σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας), όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
Με ευθύνη του αναδόχου τα σχέδια αυτά θα υποβάλλονται και θα προωθούνται για έγκριση, 
στις αρµόδιες επιτροπές και Υπηρεσίες (Τµήµα Τροχαίας, Επιτροπή κυκλοφορίας ∆ήµου 
Ηρακλείου κ.λ.π.) για τους κεντρικούς δρόµους στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, µε τον 
χρονικό προγραµµατισµό εκτέλεσης των έργων στους συγκεκριµένους δρόµους, σύµφωνα µε 
το χρονοδιάγραµµα του έργου. Τα σχέδια αυτά, µπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία, 
τµηµατικά, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την έναρξη των εργασιών, των δρόµων που 
αναφέρονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 29 – Προµήθειες 

Τεχνική έκθεση για τις προµήθειες σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου, στην 
οποία θα περιλαµβάνεται και η περιγραφή κατά τρόπο περιληπτικό, των κάθε είδους προς 
κατασκευή έργων, µε τη σειρά κατασκευής τους. 
(1) Την έκθεση αυτή θα συνοδεύει και αναλυτικός πίνακας µε όλα τα προτεινόµενα να 
χρησιµοποιηθούν υλικά στο έργο, όπως αγωγοί, ειδικά τεµάχια, καλύµµατα φρεατίων, 
συσκευές, εξαρτήµατα, παγκάκια, διακοσµητικά κολωνάκια, δοχεία απορριµµάτων, δείκτες 
οδών, κλπ. Ο πίνακας αυτός θα περιλαµβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 
- Τύπος (εργοστάσιο παραγωγής, ειδικότερος τύπος υλικού) 
- Υλικά κατασκευής. 
Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται και θα αναφέρεται σε προδιαγραφές, prospectus, 
πιστοποιητικά ελέγχου, πιστοποιητικά προγενεστέρας επιτυχούς εφαρµογής των υλικών 
αυτών, υπογεγραµµένα και κατάλληλα αριθµηµένα, από το οποία να προκύπτει ότι τα υλικά 
που προσφέρει ο ανάδοχος, ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της µελέτης. 
(2) Επίσης την παραπάνω έκθεση θα συνοδεύουν και οι συνθέσεις για τα διάφορα υλικά που 
θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και για τα οποία προβλέπεται από την οριστική µελέτη, η 
υποβολή της σύνθεσής τους. 
Εφόσον η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία, αποδεικνύουν την καταλληλότητα των 
προτεινοµένων υλικών για τον σκοπό που προορίζονται µπορεί να συγκατατεθεί στην 
προµήθεια αυτών. Η παραπάνω συγκατάθεση σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την οριστική µελέτη του έργου. Εξ 
άλλου η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα αιτιολογηµένα να απορρίψει (µερικά ή ολικά) τις 
προτάσεις του αναδόχου, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν είναι πλήρεις η σαφείς. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει και να βελτιώσει τις 
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αρχικές του προτάσεις και να υποβάλλει τελική εισήγηση, εντός δέκα ηµερών από την 
κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει εντός 
του παραπάνω χρονικού ορίου την τελική του εισήγηση ή εάν αυτή απορριφθεί εκ νέου από 
την Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να προβεί στην προµήθεια των υλικών της εκλογής της 
Υπηρεσίας, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, προ της ενάρξεως των εργασιών, να προσκοµίσει prospectus 
µε τεχνικά χαρακτηριστικά και δείγµατα (για όσα υλικά απαιτηθεί από την Υπηρεσία) µε 
ευθύνη και δαπάνη του, για τα υλικά που προτείνει να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του 
έργου. Τα δείγµατα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της οριστικής µελέτης. 
Ειδικότερα πρέπει να προσκοµισθούν δείγµατα για όλες τις συσκευές, καλύµµατα φρεατίων 
κάθε είδους, όπως επίσης και για κάθε υλικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία και να 
προτείνει τρόπους ελέγχου των διαφόρων υλικών για την εξακρίβωση της ποιότητάς τους. 
Ουδεµία εργασία θα εκτελείται προ της εγγράφου εγκρίσεως από την Υπηρεσία των 
προσκοµισθέντων δειγµάτων. 
Όλα τα προαναφερόµενα  υλικά  θα πρέπει να προέρχονται (παράγονται) επί ποινή 

αποκλεισµού από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO. 

 
ΑΡΘΡΟ 30 - Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) (Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζεται και να τηρεί όσα προβλέπονται στην Απόφαση 
Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02 (ΦΕΚ-16/Β/14-1-03) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων: 
30.1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της 
υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.  
 
30.2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ).  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής:  
 
30.2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.  
 
30. 2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα 
και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και 
υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆-305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού 
Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο 
ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, 
συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του 
ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 
προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε 
ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆-95/99, Π∆-17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία 
Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ).  
 
30.2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ.  
 
30.2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  
 
30. 2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστο απαιτούνται διαδικασίες για:  
Αναφορά των ατυχήµατος, και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης 
ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις 
εργαζοµένων. 
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30.2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής.  
 
30.2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων 
που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά.  
 
 
30.2.8. Άλλες προβλέψεις 
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 'Εργο προς το αρµόδιο 
ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. 
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο.  
Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
 
30.2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες 
όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ.  
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 
Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και 
ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
  
30.2.9.1 Γενικά 
Είδος έργο και χρήση αυτού, σύντοµη περιγραφή του έργου, ακριβής διεύθυνση του έργου, 
στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ. 
   
30.2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
  
30.2.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας.  
 
30.2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  
 
30.2.9.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.  
 
30.2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.  
 
30.2.9.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.  
 
30.2.9.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ 
ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις 
για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.  
 
30.2.9.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.  
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30.2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 
επικινδυνότητας πχ  
      Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου  
      Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου  
      Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου  
 Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
 
30.2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.  
 
30.2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα 
µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-12 του Π∆-305/96). 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
 
30.2.9.Α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, 
στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα 
συντάξει τον ΦΑΥ. 
 
30.2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές 
µελέτης, τα σχέδια «ως κατασκευάσθη». 
 
30.2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ.  
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 
  
30.2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει:  
Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 
έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο 
και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.  
οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου.  
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ.  
 
30.3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ  
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου 
και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί 
από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΕΙ∆ΟΣ    ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

% % % % % 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Οταν η 

µελέτη 

χρηµατοδοτεί

ται απο Π∆Ε 

δεν γίνεται 

κράτηση 

ΕΜΠ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Α Ταµ. Ασφ.∆ηµ. και Κοιν. 

(ΤΑ∆ΚΥ) 

2 2 2 2 - - 

Β Υπ.Εσωτ.Τεχν.(ΤΥ∆Κ) 1 1 1 - - - 

Γ Ταµ.Προν.Εργοληπτών 

∆.Ε. (Τ.Π.Ε.∆.Ε.) 

1 1 1 - - - 

∆ Τα.Συντ.Μηχ.∆ηµ.Εργω

ν(ΤΣΜΕ∆Ε) 

1 1 1 - - 2 

Ε Εθν.Μετσ.Πολυτεχν.(Ε.

Μ.Π.) 

0,5 0,5 0,5 - - 1 

Ζ Τεχν.Επιµελ.Ελλάδας(Τ.

Ε.Ε.) 

0,2 0,2 0,2 - - 2 

Η N. 915/79 (ΤΣΜΕ∆Ε) 

(µόνο για τους 

µετόχους του ταµείου) 

0,2 0,2 0,2 - - - 

Θ ΤΣΜΕ∆Ε 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ (Κοινότητες - ∆ήµους) 

• Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις ∆3, Ε3, Η3, 

Θ3. 

• Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο. 

• Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε. 

• Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο. 

• Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε.  
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